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Consultores y Asesores en
CAAP urores y
Administracién de Proyectos

Conozca las técnicas que integran la
filosofia Lean Construction y como su
aplicacion esta revolucionando la
ejecucion de proyectos de construccion
en el mundo.

Aplique el mejor control de tiempos de
obra que aumente significativamente la
productividad de sus obras y cumpla
sus proyectos a tiempo (o incluso antes
de las fechas compromiso) con el
método “Last Planner®” desarrollado
por el Lean Construction Institute® de
Estados Unidos.

Contenido del curso

1. Antecedentes y particularidades de la industria de construccion.
Situacién actual de la construccién. Paradigmas. Productividad
2. Lean Construction®© y Last Planner®© en proyectos de construccion

Introduccién a Lean Construction. Fundamentos de Last Planner®©. Pull. Cronograma global,
look ahead planning, plan semanal y diario. Analisis de restricciones. PPC y curvas de
productividad. Caso practico

El curso se imparte de manera virtual o presencial en 2 dias (3 horas cada uno). Ver sedes y
fechas disponibles. Bajo solicitud, también se imparte en empresas.
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CAAP

Contenido:

1. Generalidades de la

construccion

« Situacion de la industria
de la construccion en
México

» Paradigmas en la
industria de la
construccion.

+ Conceptos generales de
productividad.

2. Lean Construction

* Introduccion a Lean
Construction.

* Herramientas Lean

3. Last Planner©

* Fundamentos de Last
Planner System®©.

« Como implementar Last
Planner System®©.

+ Secuencia y orden de las
actividades.

+ 1A1 Conversién de

paquetes a procesos
diarios.
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* Flujo de obra continua:
Pull System®©.

« Cronograma general,
sectorizacién, look ahead
planning, plan semanal y
diario.

+ Andlisis de restricciones.

* Inventario de Trabajo
Ejecutable (ITE).

+ Sistemas de Control:
PPC y curvas de
productividad.

+ PPC y Razones de No
Cumplimiento

+ Caso practico

Instituto Mexicano de
Lean Construction

Miembro: '
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