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En este taller, dirigido a personas a
cargo del control y la supervisión
de obra, se aplican técnicas
efectivas para alcanzar los
resultados deseados en proyectos
de construcción, abordando las
competencias necesarias para
alcanzar el éxito.

Contenido del curso
1.Introducción a los proyectos y al control de obra

Generalidades. Calidad de la planeación. Mitigación
de riesgos. Curva “S”, indicadores e informes de
desempeño.

2. Administración y control de proyectos de construcción
Control preventivo y reactivo. Control efectivo e
integral del proyecto. Método del Valor Ganado.
Factores de éxito. Recuperación del proyecto con
desviaciones.

3. Competencias y habilidades del supervisor de obra
Perfil y competencias del supervisor de obra. Liderazgo.
Formación de equipos. Negociación. Reuniones de
trabajo
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El curso se imparte de manera presencial o virtual en 10 horas.
Ver fechas disponibles. Bajo solicitud, también se imparte in company.



Consultores y Asesores en
Administración de Proyectos

MIEMBRO:

1. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS Y AL CONTROL DE OBRA

Contenido:

Generalidades de los proyectos de construcción y control de las obras
Efectividad y calidad de la planeación del proyecto
Plan de manejo de interesados, alcance, recursos, cronograma,
presupuesto, riesgos, calidad, adquisiciones, comunicaciones, protocolo
Buenas prácticas de dirección de proyectos de construcción
Resumen para el éxito y que debe contemplar el proyecto

2. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
El reporte de control del proyecto: Curva “S” e indicadores de desempeño
Indicadores de desempeño
Control efectivo e integral del alcance y de los paquetes de trabajo
Control efectivo del tiempo (Introducción al Método Last Planner®) y
técnicas de aceleración del proyecto
Control efectivo del presupuesto de obra (Método del Valor Ganado).
Proyecciones y pronósticos de costo y tiempo
Control efectivo de la calidad.
Control efectivo de las comunicaciones Control y estrategia de gestión de
los interesados Control y mitigación de los riesgos del proyecto
Control de los recursos
Control de la seguridad e higiene en la obra. 5 S’s
Recuperación del proyecto en crisis
Bitácora de obra y la documentación del proyecto

3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL SUPERVISOR DE OBRA
Liderazgo del supervisor de obra
Poder y política en la gestión de proyectos de construcción
Lenguaje corporal
Presentación y estrategias de malas noticias
Negociación
Formación de equipos de trabajo de alto rendimiento
Reuniones de trabajo efectivas
Motivación
Inteligencia emocional
Cultura organizacional


