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Todos los proyectos son riesgosos. Saber
como gestionar los riesgos buscando
aumentar las oportunidades y disminuir los
efectos adversos de los eventos inesperados
puede conducir al éxito del proyecto de
construccion.

Conozca y aplique el modelo de prdcticas
mundialmente reconocidas para la gestion de
riesgos de proyectos de construccion.

Contenido del curso

1. Introduccion a la gestion de riesgos en proyectos.

Importancia y beneficios de la gestion de riesgos en proyectos de
construccién

2. Gestion de riesgos en proyectos de construccion

Técnicas de evaluacién de riesgos. Estrategia y plan de respuesta
a los riesgos de las obras. Monitoreo y control. Andlisis Montecarlo.
Linea base del proyecto ajustada con los riesgos

3. Ejercicios y caso practico

El curso se imparte de manera presencial o virtual (8 horas).

Ver fechas disponibles. Bajo solicitud, también se imparte In company.
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Contenido:

1. INTRODUCCION A LA GESTION
DE RIESGOS EN PROYECTOS

e Introduccién a los proyectos

e Importancia y beneficios de la
gestion de riesgos en proyectos de
construccion  (definiciones  del
Project Management Institute,
Estandar Mexicano en Direccién de
Proyectos y el ISO 31000

2. GESTION DE RIESGOSEN
PROYECTOS DE CONSTRUCCION

e Proceso del Project Management
Institute

e Proceso de ISO 31000

e Andlisis y clasificacién de riesgos
(RBS)

e Estrategias de respuesta

e Técnicas de evaluacion de riesgos

¢ Plan de respuesta a los riesgos de
las obras

e Monitoreo y control de los riesgos
del proyecto

e Gestion visual de los riesgos por
medio de KANBAN

e Andlisis de Montecarlo

e linea base del proyecto ajustada
con los riesgos del proyecto
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3. EJERCICIOS Y CASO PRACTICO
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