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Disefiado para contadores publicos, economistas y financieros en
general, este curso aborda las principales caracteristicas de la
administracion y control de proyectos de construccion, asi como
diversos aspectos relacionados con la evaluacion, administracién,
seguimiento, revisidon y control de las obras, con el fin de detectar
desviaciones y asegurar las acciones para alcanzar los resultados
deseados.

1. Introduccioén a los proyectos y a la administracion de obra

Aspectos del administracién y control de obras. Terminologia.

2. Evaluacion, administracion, control y vigilancia de proyectos de construccion

Determinacion y cuantificacion de costos y gastos directos e indirectos, indicadores de
desempefo de obra, evaluacion de la rentabilidad. Desviaciones tipicas y acciones.

3. La auditoria de obra y desviaciones de obra

Beneficios y procesos de la auditoria. Enfoques para detectar desviaciones. Sefiales de
peligro. Controles antifraude.

El curso se imparte de manera virtual o presencial en 2 dias (3 hrs cada uno). Ver sedes y
fechas disponibles. Bajo solicitud, también se imparte en empresas. Solicite informes.
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auditoria de obra y principales

aspectos para detectar

desviaciones de obra

+ Generalidades de los proyectos
de construccién, administracion
y control de las obras

+ Efectividad y calidad de la
planeacion del proyecto

+ El reporte de control del
proyecto: Curva “S” e
indicadores de desempefo

+ Medicion de productividad en

obra .
2. Evaluacion, administracion,

control y vigilancia de proyectos

de obra o construccion

-+ Determinacion y cuantificacion
de costos y gastos directos e
indirectos en una
obra, precios de venta
(cantidades y rendimientos de
materiales, mano de obra y
maquinaria, arrendamientos,
financiamientos, etc)

+ Medicién y evaluacion de la
rentabilidad de una obra

« Planeacion y presupuesto de
una obra

+ Indicadores de control de
presupuesto

«  Comparacién Costo Real y
Estimado

« Control de obra, tiempos de
ejecucion y calidad

+ Presentacién de resultados

+ Principales desviaciones en obra
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Vulnerabilidad del control

La auditoria del proyecto
Beneficios y procesos de la
auditoria. Enfoques

Disefio de la auditoria para la
deteccion de desviaciones en
obras. Sefales de peligro
Disefio tipico de controles para
la prevencion del fraude
Recomendaciones de pronta
aplicacion
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