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Consultores y Asesores en
CAAP urores y
Administracién de Proyectos

En este taller, dirigido a personas a cargo del control y la supervision de obra, se aplican
técnicas efectivas para alcanzar los resultados deseados en proyectos de construccion,

Contenido del curso

1. Introduccidn a los proyectos y al control de obra

Generalidades. Calidad de la planeacion. Mitigacion de riesgos. Curva “S”, indicadores e informes
de desempefio.

2. Administracion y control de proyectos de construccion

Control preventivo y reactivo. Control efectivo e integral del proyecto. Método del Valor Ganado.
Factores de éxito. Recuperacién del proyecto con desviaciones.

3. Competencias y habilidades del supervisor de obra

Perfil y competencias del supervisor de obra. Liderazgo. Formacion de equipos. Negociacion.
Reuniones de trabajo

El curso se imparte de manera virtual o presencial en 3 dias (8 horas). Ver sedes y fechas
disponibles. Bajo solicitud, también se imparte en empresas.
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Contenido:

1. Introduccion a los proyectos y al
control de obra
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Generalidades de los proyectos
de construccién y control de las
obras

Efectividad y calidad de la
planeacion del proyecto

Plan de mitigacién de riesgos

+ El reporte de control del proyecto:

Curva “S” e indicadores de
desempefio

Técnicas para proyecciones de
costo y tiempo

Medicién de productividad en
obra

Control preventivo y reactivo

2. Administracion y control de
proyectos de construccion
+ Control efectivo e integral del

alcance y de los paquetes de
trabajo

Control efectivo del tiempo
(Introduccién al Método Last
Planner®) y técnicas de
aceleracion del proyecto

Control efectivo del presupuesto
de obra (Método del Valor
Ganado). Variaciones y
proyecciones

Control efectivo de la calidad.
Control de calidad vs
aseguramiento de calidad.
Técnicas y herramientas. Costos
de re-trabajos

Control efectivo de las
comunicaciones y documentos

construconsultores.com

Control y estrategia de gestion de
los interesados

Control y mitigacion de los
riesgos del proyecto

Control de las adquisiciones
Control de los recursos humanos.
Nivelacién y balanceo de cargas
de trabajo. Competencia y
reconocimientos

Seguimiento del protocolo
(permisos y licencias)

Control de la seguridad e higiene
enlaobra.58S’s

Factores de éxito para el control
de las obras

Recuperacion del proyecto con
desviaciones

3. Competencias y habilidades del
supervisor de obra

Perfil del supervisor de obra
Manejo de situaciones adversas y
comunicacioén

Liderazgo. ¢ Cémo dirigir a las
nuevas generaciones?

Formacion de equipos de trabajo
de alto rendimiento

Negociacioén

Reuniones de trabajo efectivas
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